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REUNION 

D’INFORMATION 
 AUX RIVERAINS 

 
 
 

 

Cesson, le 16 avril 2024

 
Madame, Monsieur,
 
Nous revenons vers vous dans le cadre de notre projet de construction de 96 logements sis, Rue Maurice 
Creuset à CESSON – Lot E – ZAC du Centre-Ville.
Par la présente, nous vous convions le 22 avril 2024 à 19H00 à une réunion d’information préalable au 
lancement du chantier.
Cette réunion se tiendra au 8, Route de Saint-Leu – 77240 CESSON, (salle Conseil Municipal).

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires du projet :

Date démarrage des travaux : 29 avril 2024

Coordonnées référent suivi chantier :
LTE Construction 
Monsieur DESCHASSINE

Mail : lte.construction@lte-construction.fr
Téléphone : 01.69.25.62.05

Nous serons ravies de vous accueillir nombreux à cet évènement.

 
 
         

 





Le chantier respectera l’Arrêté Municipal n° 103/2022 
sur la lutte contre le bruit de voisinage.

Le chantier respectera l’Arrêté Municipal n° 106/2023 
sur la circulation et le stationnement dans la ZAC 
Centre Ville, ainsi que les restrictions de circulation 
des poids lourds devant l’école Paul-Emile Victor aux 
horaires d’entrée et sortie des enfants.



Un projet partagé :

- Présentation du projet à la réunion publique du 
19 avril 2023 

- Publication dans le Cesson-Infos Automne 2023



Date démarrage des travaux : 29 avril 2024 

Coordonnées référent suivi chantier : 
LTE Construction   
Monsieur DESCHASSINE 
Mail : lte.construction@lte-construction.fr 
 
Téléphone : 01.69.25.62.05 



Base vie 
R+2
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N° Nom de la tâche

1 Préparation

2 Grue G1(D,E,F,G) et G2(A,B,C)

3 Dépose grue

4 Instalation chantier 

5 Terrassement

6 VPP / Fondations

7 Dallage sous-sol

8 Dalle RDC

9 Voiles sous-sol

10 Voiles RDC

11 Plancher haut RDC 

12 Voiles R+1

13 Plancher haut R+1

14 Voiles R+2

15 Plancher haut R+2

16 Voiles R+3

17 Plancher haut R+3

18 Acrotère

19 Ouvrages en toiture

20 Etanchéité [E2]

21 Etanchéité [E1]

22 Menuiseries extérieures [E2]

23 Menuiseries extérieures [E1]

24 Doublage / Chapes [E2]

25 Doublage / Chapes [E1]

26 Cloisons / Faux-plafonds [E2]

27 Cloisons / Faux-plafonds [E1]

28 Ravalement et plaquettes

29 Serrurerie [E2]

30 Serrurerie [E1]

31 Menuiserie intérieure

32 Incorporations électricité

33 Eléctricité

34 Incorporations plomberie

35 Plomberie / CVC

36 Ascenseur

37 Enduits / Faïence / Carrelage [E2]

38 Enduits / Faïence / Carrelage [E1]

39 Peinture [E2]

40 Peinture [E1]

41 Parquet / Sols souples [E2]

42 Parquet / Sols souples [E1]

43 VRD / Espaces verts

44 OPR

45 OPL

46 Livraison
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CESSON 77240 Construction de 96 logements (Accession E1 et Locatifs sociaux E2)
10 Rue Maurice Creuset

PLANNING ENVELOPPE ind.B

I3F SEINE-ET-MARNE

DJAMO Ven 29/03/24

fin du gros-oeuvre
Mai 2025
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